
TAREA MATERIAL HERRAMIENTAS PERSONAL
Quitar cristales galería y 1º planta Guantes, gafas, cinta islante, escaleras y mucho cuidado

Despejar mobiliario de galería

Quitar pletinas metálicas Radial

Tareas concretas de acondicionamiento de jardín, limpieza, desbroce, 
poda…

Bolsas de basura 100 l, abono foliar y en sólido, corteza de pino

Escobas jardinero, rastrillos, escobón, tijeras de una y dos manos, 
serrotes, máquina de fumigar, fitosanitarios fco. Suarez, pico, pala, radial, 

alargador, motosierra, pértiga de poda, azadas, guantes de trabajo, 
manguera, botiquín, botijos(hay allí)

Levantar bandarilla seguridad en rampa a sótano altura 1,20 metros Perfiles metálicos exixtentes, L de estantería u otros Radial, llaves inglesas, tornillería

Cerrar sumidero central Tornillería

Quitar bancada entrada nave Mazas, cortafríos

Tirar tabique entrada nave colocando cargadero Viga metalica de longitud necesaria        ( IPE, HEB …) pletinas metálicas Mazas, cortafríos, sierrra de calar, equipo de soldadura

Rematar electricidad, cambiar fluorescentes Fluorescentes que hay allí

Quitar algún cristal y tapar los huecos para evitar entrada de frío Plásticos, cartones. Guantes, gafas, cinta islante, grapadora industrial, escaleras.

Acopio de mobiliario necesario Buscar por el edificio, sillas, mesas.

Operación pizarras. Llevar todas las pizarras que haya por el edificio a 
despachos.

Pintar sala niños Pinturas varias, rodillos, cubetas, plásticos de pintor, cinta de pintor, guantes de 
latex…

CAFETERÍA Y 
ALREDEDORES 

coordinacion 
Desmontar tabiques zona trasera Taladros, destornilladores manuales, electricos, martillos…

JARDÍN Y 
GALERÍA 

coordinación 
Luis

NAVE                         
coordinación 

antima

DESPACHOS                  
coordinación 

Laura  y Cristian

coordinacion 
cocinillas

Clausura montacargas y escalera caracol salón cerca cafetería Red ???, elementos de fijación, tornillería, Taladros, destornilladores manuales, electricos, martillos…

Clausura vecinal SÓTANOS, con acceso practicable y llave Estanterías existentes en planta 1º , tornillería (actuación provisional) Taladros, destornilladores manuales, electricos, martillos…

Clausura vecinal POSTNAVE, con acceso practicable y llave Estanterías existentes en planta 1º , tornillería (actuación provisional) Taladros, destornilladores manuales, electricos, martillos…

Clausura montacargas POSTNAVE, con acceso practicable y llave Estanterías existentes en planta 1º , tornillería (actuación provisional) Taladros, destornilladores manuales, electricos, martillos…

Clausura escaleras principales, con acceso practicable y llave Red ???, elementos de fijación, tornillería, Taladros, destornilladores manuales, electricos, martillos…

FONTANERÍA 
coordinación Edu

Revisar funcionamiento aseos material fontaneril herramietas fontaneriles

ELECTRICIDAD 
coordinación 

Sergio 
Suministro luz cafetería y nave material eléctrico de prestadillo para instalación provisional, luz de obra vamos! herramietas electricas

Revision puertas antipánico (1 en postnave y 2 en sótano) y recorrido hasta 
lugar seguro

Cordón de seguridad de 3 metros en fachada patio sur Cinta de seguridad

EVACUACIÓN Y 
SEGURIDAD

CLAUSURAS                  
coordinacion 

jesús y alberto


